
Der Rhein-Main-Link ist eins der zentralen Netzausbauprojekte, um Deutschland bis 2045 klimaneutral mit Strom zu
versorgen. Bis zu acht Gigawatt regenerativ produzierten Strom soll die Verbindung direkt nach Hessen bringen und 
dort den Wirtschaftsraum stärken.   

• Vor dem Bau der Leitungen durchläuft der Rhein-Main-Link ein Genehmigungsverfahren nach dem Netzausbau-
 beschleunigungsgesetz (NABEG). Die für das Projekt zuständige Genehmigungsbehörde ist die Bundesnetz-
 agentur (BNetzA), da der Rhein-Main-Link durch mehrere Bundesländer verläuft. 

•  Beschleunigung soll die Präferenzraumermittlung durch die BNetzA bringen. Anders als bisher sucht dabei nicht  
 Amprion als Vorhabenträger geeignete Räume für eine Erdkabelverbindung zwischen den Netzverknüpfungs-
 punkten, sondern die BNetzA gibt einen etwa 5 bis 10 Kilometer breiten Präferenzraum vor, in welchem Amprion die  
 zukünftige Trasse planen muss.

Für eine effi  ziente und ressourcensparende Umsetzung planen wir, vier Vorhaben im Rhein-Main-Link zu bündeln. 
Neben der bereits im Gesetz (Bundesbedarfsplangesetz Nr. 82) verankerten Verbindung DC34 vom Netzverknüpfungs-
punkt (NVP) Suchraum Ovelgönne/Rastede/Westerstede/Wiefelstede zum NVP Bürstadt sieht der zweite Entwurf des 
Netzentwicklungsplans 2037/2045 die folgenden drei Verbindungen vor: 

•  DC35 vom NVP Suchraum Ovelgönne/Rastede/Wiefelstede/Westerstede zum NVP Marxheim (Taunus) sowie die
•   Off shore-Netzanbindungssysteme NOR-x-8 und NOR-x-4 mit den NVP im Suchraum Ried und in Kriftel

RHEIN-MAIN-LINK  
GENEHMIGUNGSVERFAHREN

Eine Erdkabelbaustelle in Borken (Münsterland) für ein Wechselstromprojekt. Beim Rhein-Main-Link ist geplant, drei Kabel pro Graben zu verlegen.
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VOM PRÄFERENZRAUM 
ZUR TRASSE 

SCHRITT  1
 
Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat zwischen den 
NVP auf Basis von Raum- und Umweltdaten einen 
möglichst konfliktarmen, etwa 5 bis 10 Kilometer 
breiten Präferenzraum ermittelt und im November 
2023 zur öffentlichen Konsultation gegeben. Diese 
Analyse des Raums ist Teil des Umweltberichtes der 
BNetzA zur Bedarfsermittlung 2023–2037/2045. 
Der Präferenzraum bildet die Grundlage für das 
folgende Planfeststellungsverfahren.

SCHRITT  2
 
Unter Berücksichtigung von Umwelt- und Raum-
verträglichkeit sowie technischen Aspekten  
werden innerhalb des Präferenzraumes Trassen
varianten entwickelt. Im Rahmen des Antrages  
auf Planfeststellungsbeschluss (§ 19 i. V. m. § 35 
Abs. 6 NABEG) werden wir als Vorhabenträger 
im Juni 2024 eine Vorschlagstrasse und Alterna- 
tiven darlegen. 

SCHRITT  3
 
Nach Einreichung des Antrages nach § 19 NABEG 
finden als Teil des formellen Verfahrens im  
zweiten Halbjahr (HJ) 2024 Antragskonferenzen 
(§ 20 i. V. m. § 35 Abs. 6 NABEG) an verschiedenen 
Standorten entlang der Trasse statt. Hier sammeln 
die Genehmigungsbehörde und der Vorhabenträ-
ger Informationen von Trägern öffentlicher Belange 
und der Öffentlichkeit. Auf dieser Basis werden die 
Unterlagen nach § 21 NABEG erarbeitet und voraus-
sichtlich im zweiten Halbjahr 2026 eingereicht.

SCHRITT  4  
 
Nach der Möglichkeit Stellungnahmen zu  
diesen Unterlagen abzugeben, werden voraus
sichtlich im Jahr 2027 Erörterungstermine mit  
Trägern öffentlicher Belange sowie Privat
personen durchgeführt. Mit Abschluss des 
formellen Verfahrens entscheidet die BNetzA  
über den vorzugswürdigen Trassenverlauf. Nach  
Erhalt der Planfeststellungsbeschlüsse, voraus-
sichtlich im ersten Halbjahr 2028, starten wir  
mit dem Bau des Rhein-Main-Links. Geplant ist  
eine vier- bis fünfjährige Bauzeit, ab 2033 soll  
der erste Windstrom von Niedersachsen nach 
Hessen fließen.



* i. V. m. § 35 Abs. 6 NABEG – Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz
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JEDERZEIT FÜR SIE ANSPRECHBAR

ZEITLICHER
ABLAUF BIS ZUR
INBETRIEBNAHME

Vor und während des Genehmigungsverfahrens legen wir großen Wert auf einen offenen Dialog mit Bürger*innen, 
gesellschaftlichen Gruppen und Organisationen sowie Politik und Wirtschaft. Wir kommen mit unseren Dialogangeboten 
zu Ihnen in die Region. Darüber hinaus sind unsere Projektsprecher*innen mit regionaler Expertise jederzeit für Sie
ansprechbar.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN
rhein-main-link.de
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